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hakelämmitysjärjestelmä, mutta se on käsin täytettävä sisältäen alimitoitetun 
varaston ja elinkaarensa päässä olevan kattilan. Tämä työ keskittyy pelkkään uuden 
varaston rakentamiseen, eikä käsittele kustannuslaskennassa stokerin muutostöitä 
tai LVI-puolta. Niitä järjestelmän osia käsitellään vain teorian tasolla. 
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hakemiseen tarvittavat pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja detalji-
piirustukset), jotka toimivat kustannuslaskennan pohjana. Kustannuslaskelmien 
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The purpose of this thesis is to determine the least expensive way to construct a 
new woodchip storage building with a floor drying system. In addition, a separate 
warm storeroom for farm equipment would be placed inside the building next to the 
woodchip section. The farm already uses a woodchip heating system, but with an 
old, hand-filled boiler and too little storage space. This paper concentrates on 
calculating the construction costs of the new storage building without considering 
the HVAC system or modifications to the old stoker. These systems will be 
discussed only in theory. 
The new building would be roughly 200 square meters in size, evenly divided into 
the woodchip section and the storeroom. The thesis includes the main technical 
drawings needed when applying for the construction permit and investment support 
which serve as the basis for the cost calculations. Different material solutions will be 
discussed considering their costs and work demands. 
Three manufacturers of prefabricated halls are included in the cost calculations and 
comparisons. Their prices are compared to traditional site-built methods. The 
calculated costs do not include value added tax. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Hake Hake on puusta koneellisesti silputtua silppua, jota 
käytetään polttoaineena ja energianlähteenä. 
Stokeri Kiinteän biopolttoaineen polttamiseen soveltuva 
lämmitysjärjestelmä. Se koostuu syöttökaukalosta, 
kuljetinruuvista ja palopäästä. 
Rakennuslupa Rakennuslupa tarvitaan kaikenlaiselle 
uudisrakentamiselle. Se haetaan kunnan 
rakennusvalvonnasta. 
Investointituki Valtion rahoittama tuki tietyntyyppisen yritystoiminnan 
suurten investointien tukemiseen. Maatalouden 
investointituista päättää Ruokavirasto. 
Ruokavirasto Maatalousvirasto (Mavi), Evira 
(Elintarviketurvallisuusvirasto) ja osa 
Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksesta 
yhdistyivät 2019 Ruokavirastoksi. 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Paloluokka Rakennukset jaotellaan paloluokkiin niiden koon, 
käyttötarkoituksen ja rakenteiden vaativuuden suhteen. 
Paloluokkia ovat P0, P1, P2 ja P3, joista P3 on vähäisin. 
Paloluokat vaikuttavat rakennuksen rakenteisiin ja 
materiaalivalintoihin. 
Palo-osastointi Palo-osastoinnin tarkoitus on hidastaa tai estää osastossa 
syttyvän tulipalon leviäminen muihin osiin tai koko 
rakennukseen. 
Valuharkko Muottiharkon arkikielinen nimitys. 
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Leca-harkko Muurattavan kevytsoraharkon arkikielinen, hieman 
harhaanjohtava nimitys. Leca-on Weber-valmistajan 
tuotemerkki, johon kuuluu Weberin muurattava 
kevytsoraharkko. Muutkin valmistajat valmistavat 
kevytsoraharkkoja. 
Rakolattia Lattiakuivureiden lattiaratkaisu, joka mahdollistaa 
ilmavirran puhalluksen lattian kautta ylöspäin. 
Valmishalli Myös pakettihalli. Markkinoilla oleva vaihtoehtoinen 
konsepti pitkästä tavarasta rakentamiselle. Kertatoimitus, 
joka sisältää rakennuksen esivalmistetut rakenneosat 
sokkelista ylöspäin. Usein elementtivalmisteinen tai 





1 PUU ENERGIALÄHTEENÄ 
1.1 Yleistä tietoa puusta energialähteenä 
Energialähteenä puu on uusiutuva ja sitä on Suomessa saatavilla runsaasti. Puu on 
biopolttoaine, jota voidaan hyödyntää energialähteenä eri muodoissa. Kokopuusta 
saadaan murskattua haketta ja pilkottua pilkettä, sekä puun jatkojalostuksen 
sivutuotteena syntyvästä sahanpurusta saadaan puristettua pellettiä ja brikettiä. 
Hakkeella tarkoitetaan koneellisesti silputtua puuta, oli se sitten metsästä 
korjattavasta raaka-aineesta tehtyä metsähaketta tai esimerkiksi jätepuusta 
murskattua haketta. Pilke tai kansankielellä klapi on 25-50 cm pitkää useampaan 
kertaan halkaistua puuta, jota poltetaan tulisijoissa. Pelletti ja briketti valmistetaan 
puristamalla sahanpurua tai kutterinlastua koneellisesti tiiviimpään muotoon. Pelletti 
on halkaisijaltaan 0,6-1,4 cm paksua ja muutaman senttimetrin pituista 
energiajaetta. Briketti puolestaan on suurempaa, noin 6 cm pitkää ja 10-20 cm 
pitkää puristetta. Näillä tuotteilla on parempi lämpöarvo tilavuuden suhteen. Kuutio 
(1 m3) haketta sisältää vähemmän energiaa, kuin vastaava tilavuusmäärä pellettiä 
tiheyden vuoksi. (Viirimäki 2008, 5-6) 
1.2 Puun energiapitoisuus 
Karkeasti voidaan sanoa yhden kuution metsähaketta vastaavan 80 litraa kevyttä 
polttoöljyä energisisältönsä puolesta. Hakkeen energiapitoisuuteen vaikuttaa 
kumminkin voimakkaasti sen raaka-aine, kosteuspitoisuus ja tasajakoisuus. 
Metsähakkeella tuo energiapitoisuus liikkuu 0,7-1 MWh/i-m3 välillä. Pelletillä 
vastaava määrä on 2,9-3,4 MWh/i-m3 ja pilkkeellä 1,35-1,6 MWh/i-m3. (Viirimäki 
2008, 6.) 
Hakkeen kosteuspitoisuus vaikuttaa energiasisältöön huomattavasti. Kosteuden 
lisäksi puun energia- ja lämpöarvoja alentavat homeet ja sienet, joiden synty 
minimoidaan kuivaamalla hake alle 30 % kosteuteen. Kuivauksella on suuri vaikutus 
hakkeen kulutukseen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kosteudeltaan 50-
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prosenttista haketta kuluu kaksinkertainen määrä verrattuna kosteudeltaan 20 
prosenttiseen hakkeeseen. Homeiden takia erityisesti käsin täytettävät stokerit 
vaativat kuivatun hakkeen, sillä homepölyt ja itiöt aiheuttavat huomattavan 
terveysriskin. (Viirimäki 2008, 20.) 
1.3 Puu-energian hinta 
Puu on suhteellisen halpa polttoaine ja metsää omistavalle vielä edullisempi 
materiaali. Alla havainnollistava taulukko erilaisista puuenergian muodoista, 
turpeesta ja öljystä. 
Taulukko 1. Energialähteiden hintoja vuodelta 2019. (Tilastokeskus [viitattu 
23.3.2020]) 
 
Energiamuoto Hinta €/MWh Vuosimuutos -% 
Kivihiili 38,51 -9,3 
Maakaasu 47,49 -9,1 
Metsähake 21,19 4,6 







2.1 Stokeri eli kiinteän polttoaineen polttolaite 
Stokerilla tarkoitetaan kiinteän polttoaineen polttamiseen soveltuvaa 
kuljetinjärjestelmää yleensä, palopäätä ja järjestelmän ilmatiivillä kannella 
varustettua polttoainesäiliötä. Tällaisessa järjestelmässä voidaan polttaa haketta, 
pellettiä, palaturvetta, brikettiä, viljaa ja muuta kiinteää biopolttoainetta. 
 
Kuva 1. Periaatekuva stokerista.  
(Hakelämmitysopas, 2001) 
 
Lämmityskattila ja palopää ovat sama laite, jonne polttoaines siirtyy säiliöstä 
kuljetinruuvin avulla automatisoidusti. Järjestelmässä palopään yhteydessä on 
palamis-ilmaa puhaltava puhallin, jonka puhaltama ilmamäärä säätyy 
automaattisesti palamistarpeen mukaan. Järjestelmän automatiikka säätää 
kattilaveden lämpötilan mukaan puhaltimen toimintaa ja kuljetinruuvin syöttöä. 
(Viirimäki 2008, 18.) 
2.2 Järjestelmän osat 
Stokerikattila on kiinteän biopolttoaineen polttoon tarkoitettu polttolaite. Yleisesti 
siinä on valmius lämmittää lisäksi sähköllä ja öljyllä varalämmitysmuotona 
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häiriötilanteen sattuessa. Kattilassa on suuri vesitilavuus ja keraaminen tulipesän 
pinnoite nostaa palamislämpötilaa, mikä on hyödyksi kun poltetaan kosteaa 
polttoainetta. Lisäksi kattiloissa on suuri tuhkatila tuhkanpoistovälien 
kasvattamiseksi, sillä hake tuottaa paljon tuhkaa. (Viirimäki 2008, 18.) 
2.3 Polttoaineen varastointi 
Kiinteän biopolttoaineen huonoin puoli on sen vaatima tilantarve. Stokerilaitteiston 
polttoainesäiliöstä eli syöttösäiliöstä polttoaine liikkuu ruuvilla palopäähän, mutta 
syöttösäiliön tilavuus ei usein kata vuotuista tarvetta ja sitä on täytettävä isommasta 
varastosta ajoittain. 
Pienet säiliöt (0,5-2 m3) täytetään yleensä käsin, saavilla tai kottikärryillä. Tällaiset 
säiliöt sijoittuvat usein erilliseen tilaan polttimen kanssa, mutta max. 0,5 m3 kokoinen 
säiliö saadaan sijoittaa samaan tilaan ilman osastointia. Nämä pienemmät mallit 
ovat varustettu useimmin lautaspurkaimilla. 
Suuremmat syöttösäiliöt (4-15 m3) täytetään koneellisesti esimerkiksi 
etukuormaimella. Tällainen säiliö on sijoitettu ulos tai erilliseen syöttöhuoneeseen. 
Purkaimina käytetään lautas-, tanko-, jousi- tai kolapurkainta. 
Suuret laitokset säilövät polttoaineensa yhdessä 20-500 m3 kokoisessa varastossa, 
joka toimii samalla syöttösäiliönä. Esimerkiksi haketus voi suurissa yksiköissä 
tapahtua suoraan syöttösäiliöön. Tällaisia suuria yksiköitä näkee lämpövoimaloissa 
ja hakelämpöyrittäjillä, joilla hakkeen tai muun biopolttoaineen tarve on 
ympärivuorokautista ympäri vuoden.  
Hakkeen päävarastolle ei ole suuria vaatimuksia, ellei varaston yhteyteen ole 
suunniteltu haakkeen kuivaamiseen suunniteltua kuivurijärjestelmää. Mikä tahansa 
kylmä halli betonilattialla, soveltuu hakkeen varastointiin. Tila tulisi olla niin korkea, 
että sinne pystytään hakettamaan suoraan tai kippaamaan hake peräkärryllä. 
Hakkeen kuivaamiseen käytetään rakolattiaa, jossa puhallinkanava ohjaa ilman 




3 UUDEN HAKEVARASTON TARVE 
3.1 Taustaa 
Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa halvin tapa toteuttaa uusi hakevarasto 
maatilalle, jossa hakelämmöllä lämmitetään yli 600 m2 kokoista vanhaa 
omakotitaloa ja tulevaisuudessa maatalouden varastotilaa. 
3.2 Nykytila 
Tilalla on yli 20 vuotta vanha 60 kW kattila ja vanhan navetan yläkertaan rakennettu 
hakevarasto, jonka yhteyteen on toteutettu hakekuivuri rakolattialla. Hakkeen syöttö 
syöttösäiliölle on hoidettu käsin kottikärryillä.  Lisäksi alle 50 m2 hakevarasto on 
osoittautunut liian pieneksi vuotuiselle haketarpeelle. Investoinnin tarpeen ja uuden 
varastoratkaisun taustalla ovat liian pieni varasto, käsin tapahtuva täyttö ja 
uusimisen tarpeessa oleva kattila.  
3.2.1 Sijainti 
Kohde sijaitsee Kurikan Jurvassa Tainuskylässä kaava-alueen ulkopuolella, joten 
rakentamiselle ei koidu kaavoituksen aiheuttamia rajoitteita. Uuden varaston 
sijoittaminen tontille on silti melko haastavaa, sillä rajoittavia tekijöitä on paljon. Niitä 
ovat Koskenkorvantien (Seututie 6880) välitön läheisyys, naapurin 
tuotantorakennus ja raja, sekä olemassa oleva oma rakennuskanta ja tontin 
maastonmuodot. 
3.2.2 Rakennuskanta 
Tontin rakennuskanta on vanhaa ja puurakenteista, pääosin 1920-luvulta peräisin. 
Vanhan rakennuskannan mukaisen ulkonäön vaaliminen on tärkeää ja 
uudisrakennus tulee saada istumaan ulkonäkönsä puolesta vanhaan 
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rakennusympäristöön. Yksi tällainen piirre olisi jyrkkä harjakatto ja punainen 
puuverhous sekä valkoiset vuorilaudat. 
3.3 Uudisrakennuksen sijoittaminen 
Kuten edellä mainittiin, tontilla on rakentamista hankaloittavia tekijöitä suhteellisen 
paljon. Ilmakuva Kuva 2. ja aluekartta Kuva 3. näyttävät,  että eniten rakennustilaa 
olisi kuvan ylälaidassa tontin luoteisosassa (Paikka 1.)  
 




Paikka 1. on nuorta sekametsäistä aluetta, joka on joskus ollut avoimempi alue. 
Tämän paikan huonoina puolina voidaan pitää raivauksen ja täytön tarvetta 
verrattuna muihin paikkoihin. Kaadettu puumassa otetaan talteen polttoaineeksi, 
mutta kannot hävitetään pintamaan mukana. Ilman kunnollista lahoavan 
puumassan raivaamista vaarana voi olla, että tulevaisuudessa lahoava puumassa 
saa aikaan painumia ja heikentää rakennuspaikan kantavuutta. 
  
Kuva 4. Rakennusten sijoittuminen tontilla 
 
Kuva 2 näyttää, että tontilla on myös rinteisyyttä, mikä aiheuttaa turhia kustannuksia 
rakentamiselle. Paikka 3. sijoittuu pieneen rinteeseen, mutta etäisyydet naapurin 
sahan tuotantotiloihin asettavat myös haastetta. Tällä paikalla metsäisyys ei aiheuta 
raivaustöitä, mutta loiva rinteisyys ja olemassa olevien rakennusten etäisyydet 
rajaavat mahdollisuuksia. Lisäksi rakentaminen tähän pienentää takapihaa ja 
vaikeuttaa koneilla työskentelyä. 
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Paikka 2. taas on melko tasainen pohjaltaan, mutta se sijaitsee alingossa. Tällöin 
hulevedet aiheuttavat haastetta ja rakennuspaikkaa jouduttaisiin muotoilla paljon. 
Jatkuva hulevesien aiheuttama paine lisää rakennukseen kohdistuvaa 
kosteuspainetta. Paikka 2:n alapuolella alkaa karjanhoitoon varattu alue, 
ylämaankarjan talvilaidun, mitä alaa ei tulla käyttämään rakentamiseen. 
Vaihtoehtoja punnitessa Paikka 1. osoittautuu parhaimmaksi paikaksi rakentaa. 
Siellä rakentamisen esteitä on vähiten ja rakennuspaikkana sen korkeusasema on 
tontin korkein, mikä tekee rakennuspaikasta kuivan. Mäen päälle rakentaminen on 
järkevää hulevesien luonnollisen poispäin virtaamisen takia. 
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4 RAKENNUSLUPA JA LAKISÄÄDÖKSET 
4.1 Maankäyttö ja rakennuslaki 
Suomessa Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa rakentamista ja maankäyttöä. Lain 
tavoitteena on järjestää alueiden käyttöä, suunnittelua, rakentamista ja käyttöä, 
sekä turvata turvallinen, terveellinen ja sosiaalisesti kestävä rakennuskanta ja 
käyttö. 
Rakentamisen lupa-asioista ja -järjestelmän perusperiaatetteista käsittelee 
Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 luvut 17, 18 ja 19, sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 895/1999 luku 11. (RT11-10781, 2) 
4.2 Rakennuspaikan ja sijainnin vaatimukset 
Asemakaava, MRL 116§ ja MRA 57§ ottavat kantaa rakennuspaikan vaatimuksille. 
Asemakaavan ulkopuolella rakennuksen ja rakennuspaikan tarkoitukseen 
soveltuvuus ja rakentamisen kelpoisuus ovat keskeiset asiat, jotka täytyy ottaa 
huomioon. Rakennuksen etäisyydet rajasta  ja muista rakennuksista tulee 
huomioida. Rakennuksen on myös sovelluttava ympäristöön ja maisemaan 
sopusuhtaisesti, täytettävä oleelliset tekniset vaatimukset, noudatettava hyvää 
rakennustapaa ja olla käyttötarkoitustaan vastaava. (RT11-10781, 2) 
Kurikan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennuksen tulee sijoittua tontille 
siten, että etäisyys rajaan on yhtä paljon kuin rakennuksen korkeus. Naapurin 
kirjallisella suostumuksella etäisyys voidaan pudottaa viiteen metriin. Etäisyys 
naapurin rakennukseen tulee olla vähintään 10 m, mutta Paikka 1:llä sitä ongelmaa 
ei synny. (Kurikan kaupungin rakennusjärjestys 2016, 6) 
Etäisyysrajoitus maantiehen syntyy maantien suoja-alueesta, joka on 20m maantien 
keskilinjasta. Rakennus pystytään rakentamaan niidenkin rajoitteiden puitteissa 
Paikka 1:lle. (L 13.7.2018/572)  
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4.3 Rakennuslupa ja sen hakeminen 
Rakennuslupa tarvitaan aina uutta rakennusta rakennettaessa ja se haetaan 
kirjallisesti kunnan tai kaupungin rakennusviranomaiselta. Luvan hakee 
rakennuspaikan omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Rakennuslupahakemus 
koostuu karkeasti lupalomakkeista, rakennuksen pääpiirustuksista ja tarvittavista 
selvityksistä. Selvitysten määrä ja lupaprosessin vaatimien asiakirjojen laajuus 
vaihtelevat kuntien välillä. (L 5.2.1999/132.) 
Rakennusluvan käsittelyssä huomioidaan asemakaavan ulkopuolella mm. 
- rakennuspaikan ja rakennuksen soveltuvuus tarkoitukseen 
- naapurikuuleminen 
- pääsytien mahdollistaminen 
- vedensaanti ja jätevesien hoitaminen tarvittaessa 
- kaavoituksen rajoitukset 
- suunnitelmien ja piirustuksien pätevyys ja vaatimusten täyttyminen 
Tarvittaessa rakennusviranomainen vaatii lisäselvityksiä ja suunnitelmia kuvien 
ollessa puutteellisia. 
Rakennuslupa raukeaa, jos rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa tai ne 
eivät ole valmistuneet viidessä vuodessa. Pidennystä aloittamiseen voi saada 
enintään kaksi vuotta ja kerrallaan kolme vuotta valmistumista varten. (RT11-10781, 
2-6) 
4.4 Rakennusluvan asiakirjat 
Uusi hakevarasto tulisi sijaitsemaan Kurikan Jurvassa asemakaavan ulkopuolella, 
joten kaavan aiheuttamaa painetta ei aiheudu. Lupaprosessi laitetaan liikkeelle 
hankkimalla seuraavat Kurikan kaupungin rakennusvalvonnan vaatimat asiakirjat, 
joita ovat:  
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1. Hakemuslomake asianmukaisesti täytettynä 
2. Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus tai 
vuokrasopimus) 
3. Ote kaavasta tai ympäristökartta 
4. Pääpiirustukset, asiantuntijan laatimat, 2 sarjana (huom. ei piirustusmerkintöjä 
nimiösivulle). 
o Asemapiirustus 1:500, 1:200 (huom. tontin/rakennuspaikan tiedot 
näkyviin). 
o Rakennuspiirustukset 1:50, 1:100 
- pohjapiirustus (huom. rakennuksen paloluokka ja osastointi) 
- leikkauspiirustukset (huom. rakenneluettelot ja U-arvot) 
- julkisivupiirustukset (huom. materiaalit, värit, korkeudet) 
piirustuksiin on merkittävä kerrosala, huoneistoala ja tilavuus. 
5. Rakennushankeilmoitus, RH1-lomake, jonka pääsuunnittelija täyttää. 
6. Naapurien kuuleminen, viereinen ja vastapäätä oleva kiinteistön tai muun alueen 
omistaja  
7. Selvitys pohja- ja perustamisolosuhteista aina jo hakemuksen mukana, 
asiantuntijan laatimana. 
8. Rakennuksen pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan nimeäminen, sekä 
tarvittaessa kelpoisuuden toteaminen. 






Rakennusta varten voidaan hakea maatalouden investointitukea, sillä hakija ja 
rakennuskohde kuuluvat sellaisen oikeuden piiriin. Tukihakemuksen liitteeksi tulee 
kohteen tapauksessa liittää  
- Liiketoimintasuunnitelma Ruokaviraston lomakkeella 3430 
- Pankin luottolupaus Ruokaviraston lomakkeella 3311 
- Selvitys yrityksen veloista ja vakuuksista Ruokaviraston lomakkeella 500 
- Rakentamista koskevat suunnitelmat 
o Pääpiirustukset 
o Rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai laskelma 
o Erikoissuunnitelmat, kuten rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat 
suunnitelmat, jos niillä on erityistä merkitystä rakennuksen toimivuutta 
ja kustannuksia tarkastellessa. 
- Kopiot investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen (ts. 
rakennuslupa) 
- Salaojista ja muista rakentamiseen liittyvistä kohteista laaditut suunnitelmat 
- Koneista ja laitteista tarjoukset 
(Ruokavirasto 2020a, maaseutuviraston määräyskokoelma nro 25/15, 3.) 
5.2 Tuki hankkeelle 
Hanke kuuluu investointituen piiriin, kun rakennus tulee maatalouden 
energiatuotantoa ja varastoa varten. Tuen määrä rakentamisinvestoinneissa on 
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aina yli 7000 € aina 1 500 000 € asti, eikä arvoltaan 7000 € pienempiin hankkeisiin 
myönnetä avustusta.  
ELY-keskus asettaa kaikki perusehdot täyttävät hakemukset etusijajärjestykseen 
valintakriteerien perusteella. Valinnassa tärkeä merkitys on 
liiketoimintasuunnitelmalla, johon sisältyvät muun muassa maksuvalmius- ja 
kannattavuuslaskelmat. Liiketoimintasuunnitelman ja valintakriteerien täyttymisen 
perusteella ELY-keskus arvioi maatilan menestymismahdollisuuksia. (Ruokavirasto 
2020b, [viitattu 6.4.2020]). 
Investointitukea haettaessa hanketta ei saa aloittaa, ellei selvitystä ole saatu 
päätökseen. Investointituki raukeaa, jos hankkeen rakennustyöt aloitetaan tai 
vastaavista toimenpiteistä urakkasopimus allekirjoitetaan ennen päätöstä. Sama 
koskee laitteitten ja koneiden ostamista, jos ne kuuluvat tuen piiriin. 
Investointitukea puoltavan päätöksen saatuaan hakijan on toteutettava investointi 
kahden vuoden kuluessa päätöksestä. Jatkoaikaa toteutukselle voidaan myöntää 
kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan. Jatkoaika haetaan ELY-keskukselta. 
(Ruokavirasto 2020c, [viitattu 6.4.2020]). 
5.3 Vastaavan mestarin ja suunnittelijan pätevyydet 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja 
työnjohtajien kelpoisuudesta -ohjeessa (RT YM2-21643) käsitellään vastaavan 
työnjohtajan eli mestarin pätevyyksiä erilaisissa rakennuskohteissa. Kohde on 
vaativuudeltaan tavanomainen työnjohtotehtävä, sillä se on maatalous- ja 
varastorakennus,, sekä kooltaan alle 500 m2.  
Lainaus kappaleesta 1.2 (RT YM2-21643) 
Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä on yleensä tavanomainen 
silloin, kun rakennetaan enintään kolmikerroksinen (mahdolliset kellari- 
ja ullakkokerrokset mukaan lukien), kerrosalaltaan enintään noin 500 
neliömetrin kokoinen sekä käyttötarkoitukseltaan, 
rakennusfysikaalisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan, 
kuormituksiltaan ja palokuormiltaan, kantavilta rakenteiltaan sekä työ- 
ja suunnittelumenetelmiltään tavanomainen rakennus, eikä 
  
23
ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamisolosuhteista aiheudu 
rakennustyölle tavanomaista suurempia vaatimuksia. Työnjohtotehtävä 
voi siten olla vähäinen esimerkiksi silloin, kun rakennetaan mainittujen 
edellytysten mukainen omakotitalo, paritalo, rivitalo, vapaa-ajan 
asuinrakennus, saunarakennus tai maatalous- tai varastorakennus. 
Korjaus- ja muutostyössä vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä on 
yleensä tavanomainen, jos kyseessä on teknisiltä ratkaisuiltaan ja työ- 
ja suunnittelumenetelmiltään tavanomainen korjaus- ja muutostyö, eikä 
ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamisolosuhteista aiheudu 
rakennustyölle tavanomaista suurempia vaikutuksia. 
Lainaus (Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 c § (41/2014)) 
Tavanomaisessa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään soveltuva, 
rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ammattikorkeakoulututkinto 
tai aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto 
taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto taikka muuten osoitetut 
vastaavat tiedot; lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja 
tehtävän vaativuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus 
rakennusalalla.  




6 UUSI HAKEVARASTO 
6.1 Koko 
Vanhan hakevaraston hyötyala on kooltaan alle 50 m2 ja sinne kyetään 
hakettamaan 2,0-2,5 m korkea hakepatja. 
Uusi hakevarasto tulisi olla alaltaan 70-100 m2, jotta vuotuinen haketarve tulisi 
tyydytettyä ohuemmalla patjalla, mutta suunnitelmana on toteuttaa noin 200 m2 halli. 
Saman katon alle voitaisiin sijoittaa kylmää varastotilaa koneille ja siemensäkeille 
tai toteuttaa pyöröpaalien sulatuspiste. Näille hyödyille ei tässä opinnäytetyössä 
lasketa arvoa. 
6.2 Kustannuslaskelmat 
Kustannuslaskelmat perustuvat piirustuksiin, jotka löytyvät liitteistä. Liitteistä 
löytyvät asema-, pohja-, julkisivu-, leikkaus- ja detalji-piirustukset. Detaljit koskevat 
lattiarakennetta, yläpohjaa ja perustuksia. Kustannuslaskelmiin otetaan mukaan 
materiaalit, mutta myös työmäärät, jotka lasketaan Rakennustöiden menekit 2020 
ja Rakennusosien kustannuksia 2018 -kirjan mukaan. 
6.3 Paloluokitus 
Rakennuksen paloluokkia ovat P0, P1, P2 ja P3. Paloluokka määräytyy 
rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen perusteella. Tuotanto- ja 
varastorakennukset jaetaan lisäksi kahteen palovaarallisuusluokkaan, joista työn 
rakennus kuuluu luokkaan 1., sillä siinä ei kohdistu räjähdysvaaraa. 
(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta 848/2017.) 
Tämän kaltainen varastorakennus kuuluu vähäisimpään paloluokkaan P3. Se on 
tuotanto- ja varastorakennus, jolla P3-luokkaan kuuluakseen on rajoitteita 
korkeuden (enintään 14 m) ja kerrosluvun suhteen (1 kpl). Kummankin tekijän 
suhteen rakennus alittaa enimmäisrajat. P3-luokan kantaville rakenteille ei aseteta 
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erityisvaatimuksia palon suhteen. Tällaisissa rakennuksissa turvallisuustaso 
saavutetaan rajoittamalla henkilömäärää rakennuksessa ja rakennuksen kokoa. 
(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta 848/2017, [viitattu 
8.5]) 




Palo-osastoinnissa rakennus jaetaan osastoihin, joiden tarkoitus on estää tai 
viivyttää palon etenemistä. Palo-osastot mitoitetaan käyttötarkoituksen mukaan. 
Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaan palo-osaston enimmäisala P3-
luokassa varastorakennuksilla on 2000 m2. (YM 848/2017, [viitattu 8.5.2020]) 
Kurikan rakennusvalvonta vaatii toteuttamaan osastoinnin hakevaraston ja 
tarvikevaraston välille EI30-luokkaisena. Osastointi tapahtuu väliseinän ja 
paloräystään avulla. Paloräystääksi eli osastoivaksi räystääksi riittää kipsilevyn 
ulottaminen 1 m verran räystäslinjan leveyssuuntaisesti osastoseinän kummallekin 
puolelle. (Pientalon palokortti, 17) 





Taulukko 3. osoittaa, että valuharkolla MH-200 perustusratkaisun hinnaksi saadaan 
6539,43 €, kun taas muurattavalla kevytsoraharkolla (Taulukko 7.) hinnaksi 
saadaan 5985,24 €. Muottiharkko materiaalina on kalliimpi, mutta työsuoritteeltaan 
muurattavaa verrokkia n.44 % pienempi. (Vrt. Taulukko 2 ja Taulukko 7.) 
Laskettaessa työlle hintaa kääntyy muottiharkko halvemmaksi. (9380,68 € < 
9826,52 €) 
Taulukko 3. Muottiharkon kustannusten muodostuminen. 
 
Muottiharkko on ladottava betoniharkko, joka on valmistettu maakostealla 
betonimassalla. (tiheys >2200 kg/m3) Materiaalia käytetään useimmin 




Valuharkolla eli muottiharkolla rakennettaessa muottikalustoon ei kulu ylimääräisiä 
resursseja eikä aikaa, vaan anturamuotti voidaan rakentaa sokkeliin tarkoitetuista 
harkoista ja suojata rakennusmuovilla. (Kuva 4.) Näin muottikaluston kulut 
minimoidaan. Anturavalun jälkeen valuharkoista koottu muotti puretaan, 
ylimääräinen muovi leikataan ja harkot voidaan latoa purun yhteydessä jo paikalleen 
anturan päälle.  
 
Kuva 3. Valuharkoista voidaan myös muodostaa matala anturamuotti ilman 
lisäkustannuksia. 
7.1.1 Raudoitus 
Valuharkko raudoitetaan vaakasuunnassa kahdella harjateräksellä ennen 
seuraavan varvin latomista paikalleen. Minimiraudoitus MH-200-harkon 
vaakateräksille on 2T8 k400, jolloin vaakateräkset tulisivat vain joka toiseen 
harkkokerrokseen. Tällainen raudoitus toimii kutistumaraudoituksena. Rakenne 
raudoitetaan myös pystyyn, jolloin minimiraudoituksena toimii T8 k200 taulukon 4. 
mukaan. (Lakka Betoni Oy -muottiharkot suunnittelijan ohje, 18.) 
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Taulukko 4. (Lakka Betoni Oy  -muottiharkot suunnittelijan ohje, 18) 
 
7.1.2 Betonointi 
Valuharkot ladotaan paikalleen ilman laastia ja ontto rakennelma valetaan ylhäältä 
päin täyteen notkealla betonilla. Ennen valua täytyy rakenne kastella huolellisesti, 
ettei betonin vettä imeydy haitallisen paljon kuivaan harkkoon. Betonointi 
suoritetaan kerroksittain 500 mm kertatäytöllä, kuitenkin enintään 1500 mm asti. 
Sitä korkeammat valut tehdään osissa ja työsauma jätetään harkon puoliväliin. 
Valut suoritetaan pumppuautolla ja suositellaan käytettäväksi 2-tuuman letkua tai 
letkun päähän asennettavaa supistajaa. Valut tiivistetään 20-25 mm tärysauvalla. 
Taulukon 4. mukaan betonin tulee olla lujuudeltaan C30/37 ja notkeudeltaan S4-S5, 
eli hyvin juoksevaa, jotta betoni kulkeutuisi mahdollisimman hyvin kaikkien 
harkkojen pohjimmaisiinkin onteloihin. Taulukosta 5. huomataan myös, että 
rasitusluokat (XF1, XC3 ja XC4) ovat karbonatisoitumisen aiheuttamaa korroosiota 
ja jäädytys-sulatus rasitusta vastaan. (Lakka Betoni Oy -muottiharkot työohje, 10.) 
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Taulukko 5. (Lakka Betoni Oy -muottiharkot suunnitteluohje, 3) 
 
7.2 Muurattu kevytsoraharkkoperustus 
Taulukon 6. mukaan voidaan huomata, että muottiharkko on työmäärältään 
vähäisempi vaihtoehto kuin muurattava kevytsoraharkko. (0,728 tth/m2 vs. 1,287 
tth/m2) 




Taulukko 7. Perustusratkaisun hinnan muodostuminen. 
 
Muurattu kevytsoraharkkoperustus osoittautui hieman valuharkkoratkaisua 
halvemmaksi 5985,24 € hinnallaan. (Taulukko 7.) Leca-harkkoa käytettäessä 
anturamuottiin ei valuharkon tavoin kulu turhaa kuluerää, sillä muotti voidaan 
koostaa harkoista itsestään suojamuovin avulla. (Kuva 5.)  
  
Kuva 4. Leca-harkoista koottu anturamuotti. 
Tällaiset ponttiharkot valmistetaan maakostealla kevytsorabetonimassalla (tiheys 
n.700-1000 kg/m3) ja niitä käytetään usein perustuksissa, seinissä ja tukimuureissa. 
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Kevytsoraharkko on valuharkosta poiketen muurattava rakenne, ja laastimenekki 
RUH-200 harkolla on n.2,5 kg/harkko. Eri valmistajat tarjoavat omaa laastiaan 
käytettäväksi tuotteensa kanssa (esim. Lakka ja Weber). Hienosaumalaasti 
sekoitetaan betonimyllyllä lisäämällä kuiva-aineeseen vain vettä ja levitetään 
kauhalla tai kelkalla harkon päälle 5mm saumalla. Harkon päätyihin ei ponttauksen 
vuoksi tarvitse levittää laastia, ellei harkkoa ole tarvinnut lyhentää. Leikattujen 
harkkojen päätyihin tulee levittää pystysuunnassa laastia. (Lakka Betoni Oy -
muurattavat ponttiharkot työohje, 8-9.) 
Kevytsoraharkkorakenne tulee raudoittaa vähintään 2T8 harjateräksin 
limityspituuksien ollessa vähintään 600 mm. Harjateräkset asennetaan harkon 
päällä kulkeviin uriin painamalla ne uraan laastin levityksen jälkeen. 
Kevytsoraharkkorakenteissa raudoituksen määrittää rakennesuunnittelija, mutta 
harkkojen urat ovat suunnitellut käytettäväksi T8-T12-harjateräksiä. 
(Lakka Betoni Oy -muurattavat ponttiharkot suunnitteluohje, 19.) 
7.1 Lautamuotti ja paikallavalettuperustus 





Lautamuotilla paikalla valettu sokkeli ja antura osoittautuivat kalleimmaksi 
vaihtoehdoksi 7419,64 € kustannuksillaan. (Taulukko 9). Laskelmat eivät ota 
huomioon sokkeliosan raudoitusta, sillä tässä vaiheessa voidaan huomata, että jo 
ilman raudoitusta paikallavalettu sokkeli ei tässä tapauksessa ole kilpailukykyinen 
ratkaisu. 
Taulukko 9. Laskelma työn määrästä paikallavalettaessa sokkeli ja antura. Mukaan 




Paikallavaletusta perustusratkaisusta voidaan huomata sen olevan kallein 
vaihtoehto materiaalien ja työmenekin vuoksi. Työmenekki on laskettu 
Rakennustöiden menekit 2020-kirjan mukaan. Puurunkoista hallia rakennettaessa 
se ei ole halvin vaihtoehto, mutta vaihtoehto täytyy ottaa uudelleen tarkasteluun 
punnitessa teräsrunkoista valmishallia vaihtoehtona. Teräshallin runkopilarien 
kiinnitykseen tarvittavaa pulttiryhmää tai hitsauskiinnikettä varten joudutaan 





8.1 Maanvarainen laatta 
Lattia tämäntyyppiseen halliin toteutetaan soratäytön päälle maanvaraisella laatalla. 
Lattia toteutetaan kelluvaksi laataksi, joka irrotetaan sokkelista solumuovisella  
irrotuskaistalla. Laatan alapuolinen irrotus lattiaeristeestä (EPS 100) tapahtuu 
suodatinkankaalla. Irrotuskaistan ja laakerikerroksena toimivan suodatinkankaan 
tarkoituksena on ehkäistä lattiavalun kutistumahalkeilua. 
8.2 Sokkelin sisäpuolinen täyttö 
Laatan alusmaa on tiivistettyä kapillarikatkosoraa #8-16, jonka päälle lattiaeristeet 
asennetaan. Kapillaarikatkokerros on tärkeä maata vasten rakennettaessa, sillä se 
katkaisee kapillaarisen veden nousun betonilaattaan. Näin laattaan ei kohdistu 
kapillaarisesta kosteudennoususta johtuvaa kosteuspainetta.  
Tässä työssä halliin lasketaan 120 mm betonilaatta, joka kattaa koko hallin alan 
ilman kutistumissaumoja. Kutistumasaumojen tehtävä on ohjata laatan halkeilu 
saumoihin ja ne toteutetaan sahattuina saumoina. Ideaalinen väli 
kutistumissaumoille olisi 30 kertaa laatan paksuus eli 30x120 mm=3600 mm.  
(Betonilattiat 2014, 80) 
 




8.3 Laatan kustannukset 
Laatan kustannukset koostuvat lähinnä raudoitteesta, lattiaan soveltuvasta 
eristeestä, suodatinkankaasta ja irrotuskaistasta, sekä itse betonista. Menoeristä 
betoni on suurin ja se on syytä kilpailuttaa lähialueen valmisbetonivalmistajien 
kesken. Kustannuslaskennassa betonin hinta on kuljetuksineen laskettu 110 €/m3 
alv. 0 %.  
Taulukko 10. Betonilaatan kustannukset ja työmenekki. 
 
8.4 Rasitusluokka 
Rasitusluokka laatan betonille on karbonatisoitumista vastaan XC1. Rakenne 
soveltuu kosteisiin sisätiloihin ja näin maanvaraiseen laattaan. 




9  MUUT RAKENNEOSAT 
9.1 Puurunko 
Kohde toteutetaan puurunkoisena 48x148 C24 lankusta ja ulkoverhous 
pystylaudoituksena 20x100-laudasta pystyrimalaudoituksena. Kuva 7. 
havainnollistaa että halli tullaan jakamaan lämpimään tilaan ja kylmään tilaan. 
Vasen puoli on varattu hakkeen varastotilaksi ja oikeanpuoleinen maatalouden 
tarvikevarastoksi. Tarvikevaraston puolelle lasketaan eristetyt rakenneratkaisut, 
sillä lämpimälle hallitilalle olisi tarvetta. Paremman lämpötalouden saavuttamiseksi 
US1 ja VS1 ovat lämmöneristetyt ja US2 puolestaan on eristämätön rakenne. 
 
Kuva 6. Rakennuksen seinätyypit. 
  
Seuraavalla sivulla Taulukko 11. erittelee seinien kustannusrakenteen. Kyseisen 
taulukon mukaan loppukustannuksiksi materiaalien osalta saadaan 10 148,58 €. 
Jos kuitenkin kustannussyistä luovutaan lämpimästä tilasta ja toteutetaan koko 
ulkoseinä US2-rakenteisena, ulkoseinien kokonaiskustannukseksi tulisi 5397,21 
€.   
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Taulukko 11. Seinärakenteiden kustannuksien muodostuminen. 
  
9.2 Katto ja yläpohja 
Hallin katto toteutetaan harjakattoisena, sillä siten se sopii paremmin 
olemassaolevaan rakennuskantaan. Katemateriaaliksi valitaan tummanruskea 
peltikate. 
Yläpohjarakenteita kohteeseen tulee lämpimän ja kylmän tilan takia kaksi. YP1 on 
kylmä rakenne, joka on tarkoitettu hakevaraston puolelle, kun taas lämmin puoli 
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toteutetaan YP2:n mukaisin rakenneosin. Palo-osastoiva räystäs on huomioitava 
väliseinän kohdalla. 
Rakenteet ja kustannukset alla taulukossa 11. Taulukon laskelmat on muodotettu 
Rakennusosien menekit 2018 -avulla. Yhteenvetona YP-rakenteista voidaan sanoa, 
että materiaalikustannukset ovat 12 543€. Lisättäessä työn osuus päälle,, saadaan 








10  HAKEKUIVURI 
10.1 Yleistä 
Hakkeen kuivatus tapahtuu puhaltamalla ilmaa hakepatjan läpi alhaalta ylöspäin. 
Tämä mahdollistetaan toteuttamalla betonilattian päälle koolaamalla rakolattia, 
jonka läpi pääilmakanaalin kautta puhallettu ilma johdetaan lattian läpi hakepatjaan. 
Hakepatjan pienen irtotiheyden ansiosta ilma kulkeutuu hakemassan läpi alhaalta 
ylöspäin ja kuivattaa varastoitavaa haketta. 
Puhallinkanavan koko mitoitetaan 1500x1250 mm (1,875 m2) kokoiseksi vanhan 
hakekuivurin tavoin. Kanavan ja puhaltimen toiminta oli havaittu toimivaksi 
aiemmassa ratkaisussa, joten se kopioidaan sellaisenaan vanhaan. 11 kW puhallin 









Rakolattian rakenne selviää alla olevasta kuvasta. (Kuva 9.) Betonilaattaa vasten 
asennetaan 48x173-lankusta vasat, joiden alle kiinnitetään huopakaistaleet 
katkaisemaan kapilarinen kosteuden nousu betonilaatasta. Nämä vasat ovat 
kohtisuorassa puhallinkanavaa kohden ja muodostavat korkeutensa puolesta sen 
tilan, minkä kautta kuivatusilma puhalletaan patjaan. 
10.2.1 Soirokoolaus ja reikäpelti 
Varaston sisäänajosuuntaan nähden kohtisuoraan asennetaan 48x98-lankut k200, 
joihin reikäpelti kiinnitetään. Nämä lankut samalla tukevat rakennetta kestämään 
traktorin painon. 
Vanha hakekuivurin lattia oli toteutettu ”rakolattia + reikäpelti”-tyylillä, mutta 
ratkaisun huono puoli on pellin painuminen lommolle koolauspuiden väleistä 
traktorin painon takia. Pelti on antanut hakevaraston 20--vuoden iän aikana hieman 
periksi, vaikka traktorilla ei siellä haketustoimenpiteen ulkopuolella ajeta. Näin ollen 
voidaan vetää johtopäätös, ettei reikäpelti välttämättä olisi parhain vaihtoehto, kun 
ajoliikenne lattian päällä on viikottaista. 
 




Taulukko 13. Rakolattian kustannuslaskenta soiro + reikäpelti. 
 
10.2.2 Rakolattia soirokoolauksella 
Rakolattia voidaan toteuttaa ilman reikäpeltiä koolaamalla 48x173-vasojen päälle 
50x100 soiroista pintakoolaus jättämällä soirojen väliin 8-10 mm raot. Katso kuva 
10. 
 
Kuva 9. Rakolattian rakenne ilman reikäpeltiä. (Hakelämmitysopas 2001, 21.) 
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Taulukko 14. Rakolattian kustannuslaskelma 1. 
 
Edullisin ratkaisu olisi koolata rakolattia 48x98-soirolla. Ajonkestävyys olisi hyvä, 
mutta 10mm raoista hienompi aines pääse varisemaan läpi ja tukkii lattian ilmatilaa 
tehokkaasti. Lisäksi mainittakoon, ettei lankkua pitkin voi työntää etukuormaajalla. 
Kauhan terävä reuna saattaa veistää lankkua. 
10.2.3 Ajonkestävä kuivauspalkki 
Suomalaisella Reikälevy Oy:llä on valikoimassaan valmis tuote, jolle luvataan 
6000kg akselikantavuus. Palkit ovat kuumasinkittyä 2 mm teräslevyä, jotka on 
taitettu 55x150x2000 mm kokoisiksi. Katso kuva 11. (Reikälevy Oy, [viitattu 
27.4.2020]) 
Käyttäjäystävällisin vaihtoehto olisi kuivauspalkki kalleimpana vaihtoehtona. Se 
vaihtoehto olisi ajonkestävä, etukuormainystävällinen ja ilmatilan puhdistusta varten 




Kuva 10. Reikälevy Oy:n ajonkestävä kuivauspalkki. (Reikälevy Oy) 
10.3 Kustannukset 
Vaihtoehtoja rakolattian toteutukseen on siis kolme. Näistä ehdottomasti kallein 
olisi koostaa koko lattia kuivauspalkeilla, jonka hinta on 22 €/kpl (alv 0%). 
Kuivauspalkin kustannukset saadaan putoamaan noin 30 €/m2, jos joka toiseen 
väliin asennettaisiin Kuvan 10. mukaan 48x98-soiro. Seuraavan sivun laskelmat 
osittavat erilaisten rakolattioiden kustannuksia. 
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11   VALMIS PAKETTIHALLI 
Markkinoilla on saatavilla useita vaihtoehtoja valmiista hallista, jotka sisältävät 
pakettina mm. rungon, katon, ovet ja ikkunat, ulkoverhouksen, sekä tarvittaessa 
kiinnikkeet. Valmiin hallin etuina voidaan pitää rakennusprojektin yksinkertaisuutta, 
kun materiaaleja ei tarvitse itse laskea, kilpailuttaa ja tilata, vaan kaikki sisältyvät 
kertatoimitukseen ja sovittuun kauppahintaan. Pakettihallien etuna on myös se, että 
rankenteet ovat valmiiksi suunniteltuja ja lujuusluokiteltuja. Lisäksi niiden mukana 
saadaan valmiit pääpiirustukset (pois lukien asemapiirustus) ja asennusohjeet 
hallista. 
Tässä työssä vertaillaan pitkästä tavarasta valmistetun hallin kustannuksia 
verrattuna Weckman Steelin, Smartia ja Vieskahallin kustannuksiin. Tähän 
vertailuun on valittu kolme valmistajaa, jotka keskenään edustavat erilaisia 
ratkaisuja. Mukana on kaksi puurakenteista hallia, joista toinen on 
elementtivalmisteinen. Kolmas vaihtoehto on teräshalli kolminivelkehällä. Halleja on 
siis mahdollista valita puu- tai teräsrunkoisena puu- tai peltiverhouksella. Tarjoukset 
on pyydetty omien pääpiirustusten perusteella, jotka löytyvät liitteistä. 
11.1.1 Weckman Steel Tuhti-konehalli 
Vakio Weckman Steelin hallin runkona toimii kolminivelkehä, johon kattoruoteet ja 
ulkoverhouksen kiinnityspuut kiinnitetään. Kehää on saatavilla 15- ja 27-asteen 
kattokulmalla ja sen etu on suuri sisäkorkeus keskellä hallia. Tämä on konehallissa 
merkittävä etu, sillä se mahdollistaa perävaunun kippaamisen sisällä. Tällaista 
korkeutta ei NR-kattoristikon alapaarteen vuoksi saavuteta. WS11-WS24 hallien 




Kuva 10. Weckman Steelin kolminivelkehä (Weckman Steel Oy) 
11.1.2 Vieskatalo, Vieskahalli Malli 1 
Malli 1 on kylmä halli, pohjaltaan 10x20,8 m. Halli on puurunkoinen, puuverhoiltu ja 
peltikattoinen. Vieskahallin toimitussisätltö on laaja ja kattaa käytännössä kaiken 
perustuksia lukuunottamatta. Vieskatalo toteuttaa myös elementtihalleja omilla 
suunnitelmilla. (Vieskatalo, [viitattu 20.4.2020]) 
Tarkemmin toimitussisällöstä liitteessä työn lopussa. 
 
Kuva 11. Periaatekuva Vieskahalli Malli 1:stä. 
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11.1.3 Smartia rakennus, Halli A5 
Smartialla on aiemmista valmistajista poiketen verkkosivuillaan laskuri, jolla voi 
laskea haluamaansa hallityyppin materiaalit, varusteet ja hinnan. Laskurista 
huolimatta sain sähköpostilla tarjouksen Smartialta. Hallin hinta tarjouksessa oli 
43783 €, joka kattaa käytännössä kaiken perustuksia, lattiaa, kiinnikkeitä ja työtä 
lukuunottamatta. 
Smartian halli on ”pre-cut”-ratkaisu, joka on elementtirakentamisen ja pitkästä 
tavarasta rakentamisen välimalli. Rakennusosat toimitetaan pakettina, 




12  LOPPUVERTAILU JA VALINTA 
12.1 Vakiorakenneosat 
Liitteeseen 1. on koottu eri rakenneosien ja -vaihtoehtojen materiaali- ja 
työkustannukset. Vakiorakenneosiin kuuluvat kaikille rakennusratkaisuille yhteiset 
osat, perustukset, lattia ja rakolattia. Nämä kaikki on toteutettava riippumatta siitä, 
päädytäänkö valmiiseen hallitoimitukseen vai ei. 
Halvimmaksi perustusratkaisuksi valikoitui muottiharkko (9380,68 €) työsuoritteen 
vuoksi. Muurattava ponttiharkko olisi materiaalien osin noin 500 € halvempi, mutta 
työmäärän takia valinta kääntyy muottiharkon puolelle. 
Raivaukselle työssä ei lasketa kustannuksia, sillä se kyetään tekemään maatilan 
omalla kalustolla, eikä sille siksi lasketa kustannuksia. 
Maanvaraisen laatan kustannukset jäivät alle 6000 € sisältäen täytöt. Täytöille ei 
lasketa työkustannuksia, sillä ne kyetään tekemään itse maatilan omalla kalustolla. 
Rakolattian toteutuksessa halvin vaihtoehto ei ole riittävän käyttäjäystävällinen, 
minkä vuoksi päädytään valitsemaan Reikälevy Oy:n kuivauspalkki ja 48x98-soiro -
yhdistelmä. Tällainen lattiaratkaisu on toimivuudeltaan paras, sillä siinä ilmavirta 
pääsee jakautumaan tasaisesti hakepatjaan ja mahdollistaa etukuormaimen käytön 
lattiaa vasten. Kuivauspalkin pienet reiät jakavat ilmavirran myös tasaisemmin 
hakepatjaan verrattaessa 10mm rakoihin soiroilla koolattuun vaihtoehtoon, jolloin 
kuivaustulos on parempi. Rakolattian kustannuksiksi saadaan materiaalien osalta 
4646,07 €. Työtä ei ole laskettu. 
12.2 Runko ja valmishallit 
Kallein valmishallivaihtoehto oli Vieskahalli 76491,85 € materiaali- ja 
työkustannuksillaan. Ratkaisu on toki elementtivalmisteinen, jolloin rakennusaika 




Pitkästä tavarasta rakennettu vaihtoehto ja Smartian ”pre-cut”-ratkaisu ovat 
keskenään melko lähellä toisiaan noin 65000 € kustannuksilla. Smartia osoittautui 
yllättäen hieman halvemmaksi vaihtoehdoksi tarjouksen perusteella (64074,86 €< 
65171,71 €). Työkustannukset kopioitiin suoraan pitkästä tavarasta rakennetusta 
vaihtoehdosta, jolloin ”pre-cut”-ratkaisu alentaa niitä. 
Weckman Steelin WS-halli osoittautui halvimmaksi, mutta se ei ole loppuvertailussa 
vertailukelpoinen. Toimittajalta pyydettiin tarjous omien pääpiirustusten perusteella, 
mutta tarjous kattaa teräshalliratkaisun eristämättömänä. Eristämättömänä 
rakennuksena toteutettuna ratkaisu olisi edullisin, mutta toimittaja ei kyennyt 
vastaamaan tarpeeseen, jossa puolet hallista toteutettaisiin lämpimänä. Valmistajan 
tarjous jätti paljon aukkoja väliseinän ja eristyksen suhteen, joten vaihtoehto 
joudutaan jättämään vertailusta pois. 
12.3 Valinta ja pohdinta 
Uudisrakennuksen investointia ryhdytään suunnittelemaan Smartian ratkaisun 
pohjalta. Vaihtoehtoon päätymistä edesauttavat rakennesuunnittelun vastuun 
siirtäminen osatoimittajalle, sekä se, että työkustannukset tullaan luultavasti 
alittamaan ”pre-cut”-ratkaisun vuoksi. Smartian ulkoverhous on valmiiksi 
pohjamaalattu, joten laskelmista pois jätetty maalaus saadaan sisällytettyä 
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LIITE 6. Pääpiirustukset ja asemapiirustus. 
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